

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
7.	15.12.2017г.	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства	<p>17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности</p> <p>17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2015 г.</p> <p>7.1.1(2) Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности</p> <p>7.1.2(2) Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.</p> <p>7.1.1(3) Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности</p> <p>7.1.2(3) Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2017 г.</p> <p>7.1.1(4) Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности</p> <p>7.1.2(4) Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2018 г.</p> <p>7.1.1(5) Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</p> <p>7.1.2(5) Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018г.</p>

Генеральный директор
ООО ПО «Реконструкция»



В.В. Кузьмин